
災修工程標準作業流程圖(SOP) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

是 

搶險搶修 復建工程 

設計規劃等 

共25天 

3天內簽准採用招標方

式: 

1. 依採購法第105條規

定，機關得不適用採

購法辦理招標、決標

之規定。 

2. 依採購法第22條第1

項第3款規定，遇有

不可預見之緊急事

故，致無法以公開或

選擇性招標程序辦

理，且確有必要者，

得採限制性招標。 

3. 依採購法第18條至第

23條擇適當方式辦

理。 

災害發生後，

由權責單位視

災害狀況，即

刻(例如依政府

採購法第105條

規定或開口契

約等)進場搶險

搶修。 

 

1. 搶險搶修後如需進行

災後復建工程，由權

責單位(含公所)彙整

資料:3天。 

2. 即刻通知勘災小組辦

理勘災，勘災完成後

簽辦動支災害準備

金，及核發動支災害

準備金函:4天。 

 

是否需進
行後續復
建工程? 

否 

由權責單位(含公所)

彙整資料、辦理勘災

至核發動支災害準備

金函共7天 

 

災害發生 

完工 

1. 委託顧問公

司進行相關

設計規劃作

業:17天。 

2. 召開審查會

議進行審查

及 修 正 :5

天。 

3. 預算書圖簽

核:3天。 

 

無需設計規劃，即刻

依規定辦理後續工程 

 

工程發包施工 

工程發包施工 

(共7天) 

(共35天) 


